УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 15» г. Находка
Т.Ф. Рыбчинская
Приказ от 31 августа 2026 № 73-ОД, п. 1
(Приложение № 1)

План-график мероприятий
по внедрению проекта «Добрые игры»
в МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Организационно-управленческие		
1.1.	Издание приказа об организации работы по внедрению проекта «Добрые игры», назначении ответственных	до 28.08. 2026	Заведующий
1.2.	Утверждение плана-графика по внедрению и реализации проекта	до 28.08. 2026	Заведующий
1.3.	Внесение изменений в ОП МБДОУ «Детский сад № 15», локальные акты	Август	Заведующий, зам. заведующего по ВМР
1.4.	Составление Годового плана с учетом реализации проекта «Добрые игры»	Август	Заведующий, зам. заведующего по ВМР
1.5.	Анализ соответствия РППС ДОО продуктивной реализации проекта «Добрые игры»	Август	Рабочая группа
2.	Методическая работа и повышение квалификации		
2.1.	Проведение семинара «Содержание и технология проведения «Добрых игр» в рамках установочного педсовета		Зам. заведующего по ВМР
2.2	Организация совещаний, педагогических часов, семинаров с педагогическим коллективом по вопросам разработки, внедрения и реализации проекта «Добрые игры»	В течение года	Зам. заведующего по ВМР
2.3	Изучение материалов, подготовка педагогов к занятиям по возрастным группам	Август - сентябрь	Воспитатели групп
2.4	Обучение педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по программе «Добрые игры» на базе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»	Август – сентябрь 2026	Педагоги

3	Работа с родителями		
3.1	Оформление информационных стендов для родителей о ходе реализации проекта	Сентябрь 2026	Творческая группа, воспитатели
3.2	Проведение родительских собраний с презентацией проекта	Сентябрь 2026	Воспитатели
3.3	Вовлечение родителей (законных представителей) в закрепление тем проекта в домашней обстановке с использованием «Домашних игровых чемоданчиков»	В течение года	Воспитатели
3.4	Анкетирование	Январь, май	Воспитатели
4.	Практическая реализация		
4.1	Проведение занятий по проекту (не реже одного раза в неделю) в соответствии с тематическим планом	В течение года в соответствии с планом	Воспитатели
4.3	Организация тематических мероприятий с родителями		Воспитатели
5.	Мониторинг		
5.1	Внутренний мониторинг эффективности реализации проекта	Январь, май	Зам. заведующего по ВМР
5.2	Провести педагогический мониторинг: оценить динамику развития коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта у детей (методом наблюдения).	Май	Зам. заведующего по ВМР
5.3	Разместить		