

План по введению ФГОС в ДОУ

Утвержден
приказом заведующий МБДОУ
«Детский сад №15»
от 18.02.2014 г № 10 -ОД
И.Ф.Шушкова

ПЛАН

Мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад №15»

| Направление деятельности | Содержание | Сроки | Ответственные |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. | Январь 2014 | Шушкова И.Ф. |
| | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования | Февраль, март 2014 | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| | Участие в опросах | Январь 2014 | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Январь 2014 | Филатова Т.Н. |
| | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | Февраль 2014 | Филатова Т.Н. |
| | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | До 01.01.2015г | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. | 201302014 уч. год | Шушкова И.Ф. |
| | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | Май 2014 | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Март - Апрель 2014 | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | Март 2014 | Шушкова И.Ф. |
| | Направление предложений по составу в региональную рабочую группу | Февраль | Рабочая группа |
| | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | Апрель 2014 | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | постоянно | Рабочая группа |
| | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров | Апрель 2014 | Рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации | По плану ИМЦ «Развитие» | Шушкова И.Ф. |
| | Определение наставников для молодых специалистов | Май 2014 | Филатова Т.Н. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Январь 2014 | Шушкова И.Ф. |
| | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | По мере необходимости | Шушкова И.Ф. Комарова О.А. |
| | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | По мере необходимости | Шушкова И.Ф. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение года | Шушкова И.Ф. Филатова Т.Н. |
| | Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | В соответствии с годовым планом | Рабочая группа |

